

GRENSMAAS Itteren vreest langer met puinhopen te blijven zitten

Consortium wil ontgrinden 'rekken'

door **Siebrand Vos**

MAASTRICHT - Het consortium dat de Grensmaas gaat ontgrinden, heeft gevraagd de werkzaamheden in een lager tempo uit te mogen voeren. Reden: de grindmarkt is ingestort. Vooral het inzakken van woningbouw doet zich daarbij voelen. Het provinciebestuur beraadt zich nog.

Voor de ontgrinding en het aanleggen van 'nieuwe natuur' zijn de overheden en Rijkswaterstaat een publiek-private samenwerking aangegaan met een consortium. Uitgangspunt is dat het een zogeheten 'zelfrealisatie-project' betreft: het

consortium voert alle werkzaamheden uit in ruil voor grind. Woordvoerder Jori van den Heuvel van samenwerkingsverband Maaswerken: „Het werk gebeurt budget-neutraal. De overheid loopt geen financieel risico. Maar dat wil niet zeggen dat alle risico op voorhand bij de bedrijven van het consortium ligt. Op zich wel, maar dit is een bijzondere situatie. Het betekent niet dat niet gekeken wordt of we de helpende hand kunnen toesteken.”

Het consortium kampt met een ingestorte grindmarkt. De vraag zou voor minstens een kwart zijn afgenomen. Consortium-woordvoerder Peet Adams: „We overleggen nu feitelijk over het gegeven

dat de crisis het project heeft ingehaald. Het meeste gewonnen grind is voor woningbouw.”

Joop Verhulst van buurtraad Itteren vreest dat de ontgrindingswerkzaamheden nu veel langer gaan duren. „Wij zijn als buurt akkoord gegaan met zesdaagse werkweken, omdat het werk dan eerder klaar zou zijn: in 2015. En nu blijven we met puinhopen zitten. Ik vrees dat we met elkaar door het consortium onder druk worden gezet. Want als die deelnemende bedrijven het consortium failliet kunnen laten gaan, zijn we nog verder van huis. Het blijft vreemd als ze mogen vertragen. Mag ik afbetaling van mijn hypotheek dan ook temporiseren?”